

Référence	3-GP-CPO
Durée	3 jours (21 heures)
Éligible CPF	NON
Mise à jour	12/02/2026

Les fondamentaux du management de projet



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir les notions de base de la gestion de projet, pouvoir ainsi gérer un projet occasionnel avec efficacité



PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant à gérer, en plus de ses fonctions habituelles, un projet transversal



PRÉREQUIS

Pas de prérequis spécifiques



MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
- Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
- Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
- Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques
- Remise d'un support de cours.



MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Feuille de présence signée en demi-journée,
- Évaluation des acquis tout au long de la formation,
- Questionnaire de satisfaction,
- Attestation de stage à chaque apprenant,
- Positionnement préalable oral ou écrit,
- Évaluation formative tout au long de la formation,
- Évaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles



MOYENS TECHNIQUES EN PRÉSENTIEL

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée à minima d'un vidéo projecteur et d'un tableau blanc et/ou paperboard.

Pour les formations nécessitant un ordinateur, un PC est mis à disposition de chaque participant.



MOYENS TECHNIQUES EN DISTANCIEL

A l'aide d'un logiciel (Teams, Zoom...), d'un micro et éventuellement d'une caméra les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.

Sessions organisées en inter comme en intra entreprise.

L'accès à l'environnement d'apprentissage ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré.

Pour toute question avant et pendant le parcours, assistance technique à disposition au 04 67 13 45 45.



ORGANISATION

Délai d'accès : 5 jours ouvrés
(délai variable en fonction du financeur)

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



ACCESSIBILITÉ

Les personnes en situation d'handicap sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Pour tout renseignement, notre référent handicap reste à votre disposition : mteyssedou@ait.fr



PROFIL FORMATEUR

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention.

Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.



CERTIFICATION POSSIBLE

Les fondamentaux du management de projet

RAPPEL DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE PROJET

- ☐ Rappel des rôles de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre
- ☐ Garantir l'atteinte des objectifs (qualité, coût, délais)
- ☐ Constituer, informer et manager son équipe

CADRER LE PROJET

- ☐ Formaliser l'idée à l'origine du projet : rédiger un cahier des charges
- ☐ L'importance de la maîtrise des délais contenus

CALCUL DE LA RENTABILITÉ DES PROJETS

- ☐ VAN
- ☐ ROI, retour sur investissement.
- ☐ Décision d'investissement.
- ☐ Organiser le projet
- ☐ Décomposer le projet en systèmes, produits et tâches (le WBS)
- ☐ Préciser les responsabilités
- ☐ Définir les travaux avec les fiches de tâches

ETABLIR UNE PREMIÈRE PLANIFICATION

- ☐ Concepts : activités, liens, ressources
- ☐ Démarche théorique de planification (le PERT, le Gantt)
- ☐ Planifier par les objectifs, par les tâches, par les moyens
- ☐ Prendre en compte les contraintes externes

IDENTIFIER ET UTILISER LES MARGES

- ☐ Définition : marge libre, marge totale
- ☐ Principes et exceptions
- ☐ Règles d'utilisation

PRENDRE EN COMPTE LES RESSOURCES

- ☐ Etablir un plan de charge et l'optimiser (nivellement, lissage)
- ☐ Prendre en compte l'organisation des ressources
- ☐ Intégrer des éléments de travail en groupe

GESTION DES COÛTS

- ☐ Estimation des coûts : techniques et méthodes.
- ☐ Budgétisation : la maîtrise des coûts, le suivi : indicateurs budgétaires, les construire, les analyser.
- ☐ CBTP, CRTE, CBTE

GESTION DES RISQUES

- ☐ Introduction aux risques de projets.
- ☐ Identification des risques

PILOTAGE - SUIVI

- ☐ Les outils de suivi des délais
- ☐ Le suivi sur les diagrammes, la façon de constater les dérives de délais
- ☐ Le "reste à faire" pour chaque tâche, la mise en place des outils de contrôle
- ☐ Les tableaux de bord de suivi des consommations de ressources
- ☐ Les tableaux de suivi des coûts
- ☐ Courbes en S