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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Construire un projet par les tâches, les ressources et le travail à effectuer. 
• Gérer des calendriers, des budgets et des dépenses, une équipe projet. 
• Effectuer la planification et le suivi du projet, jusqu'à sa clôture. 

PUBLIC CONCERNE 

• Chefs de projet, MOA, MOE 

 
PREREQUIS 

• Première expérience de la conduite de projets 
souhaitable. 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
• Travail d'échange avec les participants sous forme de 

réunion-discussion 
• Utilisation de cas concrets issus de l'expérience 

professionnelle 
• Validation des acquis par des questionnaires, des tests 

d'évaluation, des mises en situation et des jeux 
pédagogiques. 

• Alternance entre apports théoriques et exercices 
pratiques (en moyenne 30 à 50%) 

• Remise d'un support de cours. 

MODALITES D’EVALUATION 

• Feuille de présence signée en demi-journée, 
• Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
• Questionnaire de satisfaction, 
• Attestation de stage à chaque apprenant, 
• Positionnement préalable oral ou écrit, 
• Evaluation formative tout au long de la formation, 
• Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide 

des certifications disponibles 

 MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation équipée à minima d’un vidéo projecteur et 
d’un tableau blanc et/ou paperboard. 

• Pour les formations nécessitant un ordinateur, un PC est 
mis à disposition de chaque participant. 

 

  MOYENS TECHNIQUES EN DISTANCIEL 

• A l’aide d’un logiciel (Teams, Zoom…), d’un micro et 
éventuellement d’une caméra les apprenants 
interagissent et communiquent entre eux et avec le 
formateur. 

• Sessions organisées en inter comme en intra entreprise. 
• L’accès à l’environnement d’apprentissage ainsi qu’aux 

preuves de suivi et d’assiduité (émargement, 
évaluation) est assuré. 

• Pour toute question avant et pendant le parcours, 
assistance technique à disposition au 04 67 13 45 45. 

 ORGANISATION 

• Délai d'accès : 5 jours ouvrés  
(délai variable en fonction du financeur) 

 
• Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 ACCESSIBILITE 

• Les personnes en situation d'handicap sont invitées à 
nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation.  

• Pour tout renseignement, notre référent handicap reste 
à votre disposition : mteyssedou@ait.fr 

 PROFIL FORMATEUR 

• Nos formateur sont des experts dans leurs domaines 
d'intervention  

• Leur expérience de terrain et leurs qualités 
pédagogiques constituent un gage de qualité. 

 CERTIFICATION POSSIBLE 

• PCIE, Pearson vue 
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NOTIONS DE BASE DE MS PROJECT 
 Introduction 
 Organisation d'un fichier Project 
 Visualisation des données dans MS Project 
 Choix de l'affichage 
 Choix de la table 
 Les affichages orientées «tâches» 
 Les affichages orientées «ressources» 
 Les filtres et les surbrillances 
 Les rapports 
 Le calcul de planification par  MS Project 

CYCLE DE VIE DE LA PLANIFICATION 
 Initialisation d'un projet 
 Paramétrage des options et des unités de durée 
 Définition des calendriers 
 Mode de fonctionnement des calendriers 
 Paramétrage des calendriers 

PLANIFIER 
 Définition du projet 
 Définition des ressources 
 Saisie des tâches 
 Ordonnancement des tâches 
 Le W.B.S. 
 Affectation de ressources 
 Le triptyque Durée, Travail, Capacité 
 Audit des ressources et optimisation du projet 
 Enregistrer le planning de référence du projet 

SUIVRE LE PROJET 
 Saisie des consommés et/ou des restes à faire 
 Suivi par les taches 
 Suivi par le travail des ressources (feuilles de temps) 
 Consultation et analyse des écarts 

GERER LES COUTS 
 Coût de la tâche 
 Coût de la ressource Travail et Consommable 
 Ressource de type Coût 
 Gérer le coût d'un sous-traitant, d'un devis, d'un matériel loué... ? 

GESTION DE L'AFFICHAGE ET DES PROJETS MULTIPLES 
 Gestion des tables 
 Gestion des affichages 
 Consolidation de projets multiples 

IMPORT/EXPORT 
 Exporter les personnalisations d'affichages, tables... entre fichiers 
 Enregistrer un modèle 
 Export simple vers Excel 
 Export avec l'assistant "analyse des données chronologiques dans Excel" 

 

 


