SARL ONEO

1025 rue Henri Becquerel

Parc Club du Millénaire, Bat. 27
34000 MONTPELLIER

N° organisme : 91 34 0570434

AT

CONSULTANTS

Nous contacter :
04 67 134545

www.ait.fr

3-MP-INT
2 jours (14 heures)
Eligible CPF oul

27/11/2023

Référence
Durée

contact@ait.fr Mise a jour

MS Project - Construire son planning

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir créer et maintenir un planning prévisionnel de projet,

savoir gérer des calendriers et des ressources.

PUBLIC CONCERNE

Tout utilisateur amené a construire un planning de projet.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de
réunion-discussion

Utilisation de cas concrets issus de |'expérience
professionnelle

Validation des acquis par des questionnaires, des tests
d'évaluation, des mises en situation et des jeux
pédagogiques.

Remise d'un support de cours.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée a la formation
équipée a minima d’un vidéo projecteur et d’un tableau blanc
et/ou paperboard.

Pour les formations nécessitant un ordinateur, un PC est mis a
disposition de chaque participant.

ORGANISATION

Délai d'accés : 5 jours ouvrés
(délai variable en fonction du financeur)

Les cours ont lieu de 9h a 12h30 et de 13h30a 17h

PROFIL FORMATEUR

Nos formateur sont des experts dans leurs domaines
d'intervention

Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques
constituent un gage de qualité.

PREREQUIS

Connaissance de Windows.

MODALITES D’EVALUATION

Feuille de présence signée en demi-journée,
Evaluation des acquis tout au long de la formation,
Questionnaire de satisfaction,

Attestation de stage a chaque apprenant,
Positionnement préalable oral ou écrit,

Evaluation formative tout au long de la formation,
Evaluation sommative faite par le formateur ou a l'aide
des certifications disponibles

MOYENS TECHNIQUES EN DISTANCIEL

A l’aide d’un logiciel (Teams, Zoom...), d’un micro et
éventuellement d’'une caméra les apprenants interagissent et
communiquent entre eux et avec le formateur.

Sessions organisées en inter comme en intra entreprise.

L’acces a I'environnement d’apprentissage ainsi qu’aux
preuves de suivi et d’assiduité (émargement, évaluation) est
assuré.

Pour toute question avant et pendant le parcours, assistance
technique a disposition au 04 67 13 45 45.
ACCESSIBILITE

Les personnes en situation d'handicap sont invitées a nous
contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités
de suivre la formation.

Pour tout renseignement, notre référent handicap reste a
votre disposition : mteyssedou@ait.fr

CERTIFICATION POSSIBLE

PCIE, Pearson vue
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MS Project - Construire son planning

NOTIONS DE BASE DE MS PROJECT
Introduction
Visualisation des données dans MS Project
Affichage principal

CREATION ET PERSONNALISATION DES CALENDRIERS
Initialisation d'un projet
Paramétrage des unités de durée
Définition des calendriers
Mode de fonctionnement des calendriers
Paramétrage des calendriers

CREATION DU PLANNING
Taches simples
Type de planification : planification automatique/manuelle
Lier les taches et types de liaisons
Gestion des durées : durée écoulée ou de travail
Création et utilisation des taches récapitulatives et subordonnées
Créer des jalons
Les taches périodiques
Opérations sur les taches (déplacement/fractionnement...)
Les vues orientées «taches»
Utiliser les filtres et les groupes
Planning prévisionnel, de référence, de suivi

LES RESSOURCES
Créer et utiliser des ressources
Les types de ressources : travail, consommable, colt
Affecter les ressources a des taches
Prévisions pilotées par I'effort
Paramétrage du type de taches et impact du pilotage par I'effort
Partage de ressources par plusieurs projets
Les vues orientées «ressources»
Affichage fractionné : taches et ressources

GESTION DE L’ AFFICHAGE ET IMPRESSION
Gestion des tables
Gestion des affichages
Personnalisation de la mise en page
Impression des affichages
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